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1.

Der Vorstand wiunscht allen ein gutes, gltickliches und vor allem gesundes
neues Jahr und hofft auf zahlreiches Erscheinen bei den Stammtischen!

Der nachste Stammtisch:

findet statt am Dienstag den, 09. Januar 2007. Wir besichtigen die Ausstellung
Paul Klee ,,Tempel — Stadte — Palaste* im Saarland Museum.

Treffpunkt ist - bitte beachten!!! - um 16.45 Uhr am Eingang des Saarland
Museums, Bismarckstralle, Gaste sind ausdriucklich herzlich willkommen.
Danach wollen wir die Eindriicke wie immer im Stiefelsaal ausklingen lassen.

Bericht zum Stammtisch vom 12. Dezember 2006

Dr. Helmut T. Schweer berichtete zum 2. Mal tber die fortlaufenden Bauarbeiten
am Landtag des Saarlandes. Der 2. BA umfasst die Ertlichtigung der
Fundamente, die Sanierung der Fassade und die Aufwertung des
reprasentativen Eingangsbereichs, sowie diverse BrandschutzmalZnahmen.

Das interessante an der Baumallnahme ist, dass zur Stabilisierung des
Gebaudes nicht an den Fundamenten begonnen wurde, sondern in den oberen
Geschossen und am Dach.

Der 1. BA beinhaltete also die statischen MalRnahmen um ein weiteres Abkippen
des Gebaudes zu verhindern. Durch Verschieben einiger Wande wurde
zusatzlicher Raum gewonnen. Aul3erdem wurde der Plenarsaal komplett
umgestaltet, was urspringlich kein Bestandteil der Malihahme sein sollte.

Der 1.BA ist inzwischen so gut wie fertig und abgerechnet.

Seit Mitte Dezember ist fur jeden Burger an der Fassadenverkleidung das Schild
.Fertigstellung Sommer 2007* zu lesen. Das war Wunsch der Politiker, die das
60-jahrige Bestehen des Landtags feiern wollen, eigentlich war die Fertigstellung
fur Ende 2007/Anfang 2008 vorgesehen. Um dies zu ermoglichen, wurde u.a.
vereinbart die Planer nicht auszutauschen, die beschaftigten Firmen kriegen
Nachauftrdge auf Basis der alten LVs. Die nicht reprasentativen Einrichtungen,
wie Erneuerung von WC-Anlagen, Einbau von Regenwassersammel- und
Hebeanlage, Herrichten von Grundleitungen etc. kdnnen im Herbst 2007
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ausgefuhrt werden..

2.BA —laufende Bauarbeiten:

Keller:

Es wurde festgestellt, dass durch die StabilisierungsmalRnahmen des 1.BA in
den oberen Geschossen im Keller nur ein Teil der Fundamentertiichtigung,
durch hochbewehrte Bodenplatten mittels Injektionen, notwendig ist, wodurch
auch eine erhebliche Kostenersparnis erzielt wurde; in den Restbereichen
werden normal bewehrte Bodenplatten eingebaut.

Teile des Gewdlbekellers wurden zu Zeiten der Casino-Gesellschaft und bis
1998 als Weinkeller genutzt, es gab Loren, die die Weinfasser transportierten,
es gab eine ,Schatzkammer, in einem Gewoélbekeller werden 4 Stahlsdulen
erhalten, deren Fundamente werden verstarkt. Der alte Sandsteinful3boden wird
nach den Sanierungsmal3nahmen wieder eingebaut, Teile der Gewoblbekeller
werden von der Denkmalpflege restauriert. Die Last der Gewdlbe wird durch
umfangreiche MalRBnahmen mittels Stahlbeton abgefangen, die Spannrichtungen
der Kappen laufen nicht tberall gleich.

Brandschutz war im Keller praktisch nicht vorhanden, Telefonleitungen direkt
neben Fernwéarme, alte Leitungen wurden stillgelegt, aber nie entfernt...., es
mussen also zahllose BrandschutzmalRnahmen zum Isolierungen der Leitungen
etc. ergriffen werden. Im KG wird aul3erdem eine neue Garderobe eingebaut.
Foyer, EG:

Der reprasentative Bereich, das Foyer und die Wache, waren zuné&chst nicht
Bestandteil der BaumalRinahme.

Der Natursteinboden des Foyers wurde komplett entfernt, es gab keinen Estrich,
also wurde der gesamte Boden ausgebaut und Estrich eingebracht, darauf liegt
zur Zeit eine Notabdeckung, bis im Februar der Boden erneuert wird.

Weitere Mallnahmen in diesem Bereich: Neugestaltung der Treppenh&auser,
neue Moblierung, die Wache kommt wieder an ihren Ursprungsort,
BrandschutzmalRnahmen, weiteres wie neue Decken, WC-Anlage werden im
laufenden Betrieb vorgenommen. Das ,Probierstibchen* mit Kachelofen und
Weinbrunnen wird wieder hergestellt.

Fassade:

Die Fassadensanierung beinhaltet die Fassade selbst, den Naturstein, Fenster
und Tdren, Einbau von Warmedammglas, Erneuerung und Reparatur des
Putzes, des Anstrichs und des Sandsteinsockels, urspringlich war auch hier nur
eine Teilsanierung vorgesehen.

Termine:

Decken 1. OG sind fast fertig.

KG: Bauarbeiten laufen,

Fassade, Foyer, Wache: bis 31.07.2007

Brandschutz, sonstige Restarbeiten : bis Ende 2007

Wir bedanken uns bei Herrn Dr. Schweer fiir seinen hochinteressanten Vortrag,
mit reichbebilderter PP-Prasentation, und freuen uns schon auf die Besichtigung
des Landtags im Herbst 2007.

Saarbriicken, am 03.01.2007
Glick Auf!
Gez. Anne Lutz, Schriftfihrerin
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