RUNDSCHREIBEN Dezember 2019
1. Der nachste Stammtisch findet am 14. Januar 2020 statt.

Vortrag Digital Bauen: Neue Architekturen, neue Prozesse von Professor
Matthias Michel

am Dienstag, 14. Januar 2020, um 18.00 Uhr

im Restaurant Undine, Bismarckstrale 129, 66121 Saarbricken

2. Bericht zum Stammtisch vom 12. November

Thema waren die Ersatzneubauten der Grumbachtalbriicke und der Fechinger
Talbriicke, der Stammtisch fand zum ersten Mal in der Undine statt. Dank des regen
Interesses am Thema war er sehr gut besucht und wir hatten sogar Platzprobleme.
Der Ablauf war noch etwas holprig, aber im GroRen und Ganzen war es eine
gelungene Veranstaltung. Zum Bericht:

Die Grumbachtalbriicke

Carsten Chassard, LfS, Fachbereichsleiter Briickenbau stellte uns den Sachstand
zum Ersatzneubau der Grumbachtalbriicke vor. Die 326 Meter lange
Stahlverbundbriicke zwischen den Anschlussstellen Fechingen und St. Ingbert-West
ist eines der altesten Briickenbauwerke des Saarlandes, sie wird taglich von ca.
41.600 Fahrzeugen genutzt. Aus statischen Griinden durch das erheblich erhdhte
Verkehrsaufkommens, besonders des Schwerlastverkehrs, seit der Errichtung 1961
wurde ein Neubau erforderlich, an derselben Stelle wie die alte Bricke.

2010 wurden bei einer Bauwerkspriifung Schaden (Stegbeulen) im Bereich der
Stahlhaupttrager des Uberbaus festgestellt, eine Fahrspur wurde daher sofort
gesperrt und die Geschwindigkeit reduziert. Spater wurden weitere Schaden (Beule
im Aulentrager) festgestellt, die einen Ersatzneubau zwingend notwendig machten.
2014/2015 Planungsbeginn, 2015-2017 Genehmigungsverfahren, ab 2017 Baurecht,
Sommer 2018: EU-weites Vergabeverfahren, Februar 2019: Vergabe an die
Bietergemeinschaft ZUBLIN Hoch- und Briickenbau GmbH, STRABAG AG und
Donges SteelTec GmbH, September 2019: Spatenstich.

Seit Marz fanden vorbereitende Maf3nahmen (Rodungen, Baustelleneinrichtung,
Erdarbeiten, etc.) statt. Die neue Briicke wird eine Verbundbriicke mit zwei
selbststandigen, nebeneinander stehenden Teilbauwerken, die eine einfache und
schnelle Montage ermdglichen. Die neue Brucke wird 380 m lang sein, dadurch wird
eine aufwandige Grindung umgangen, Breite zwischen den Gelandern ca. 32 m, es
werden diverse LarmschutzmalRnahmen umgesetzt, Larmschutzwande sind nicht
erforderlich.

Begonnen wird mit dem Neubau des ersten Teilbauwerks, der Richtungsfahrbahn
Saarbriicken. Dieses soll bis 2021 abgeschlossen sein, dann erfolgt bis Mitte 2022
der Abriss des alten Brickenbauwerks. Wahrenddessen soll der Verkehr vierspurig
Uber das neu gebaute Teilstiick geleitet werden. An Stelle der alten Briicke wird
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anschlieend bis Mitte 2024 das zweite Teilbauwerk in Fahrtrichtung Kaiserslautern
neu gebaut. Danach wird Ende 2024 der Verkehr komplett auf dieses Teilbauwerk
verlegt und es folgt der Einschub des ersten Teilbauwerkes in die endgultige Lage.

Die Fechinger Talbriicke

Uwe Heinzel, Fachbereich Briickenbau des LfS berichtete Uber den Sachstand.
Zur Historie der Sperrung und wie es zur Neuplanung und bald zum Neubau der
Fechinger Talbriicke kam, hatten uns bereits im Januar 2017 Herr Michael
Hoppstadter und Herr Werner Nauerz vom LfS berichtet, nachzulesen im
Rundschreiben vom Februar 2017.

Der Neubau war als EU-weit veroffentlichter Realisierungswettbewerb
ausgeschrieben, insgesamt hatten sieben nationale und internationale
Planungsgemeinschaften von Ingenieur- und Architekturbiros am Wettbewerb
teilgenommen. Im Marz 2019 wurde der erste Preis an die internationale
Planungsgemeinschaft SchuBler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH (Frankfurt am
Main)/ Architekturbiro: DKFS Architects LTD (London) vergeben.

Der Siegerentwurf zeigt eine Deckbriickenvariante mit Zwillingsstutzen.

Aktuell laufen die StraRen- und die Landschaftsplanungen fir den RE-Entwurf, die
Entwurfsplanungen fur die Briicke, die Stutzmauer, die Rampenbricken, die
Baustelleneinrichtung, Bauablauf, Logistik, Bauphasen, etc.

Die Baustelleneinrichtung wird sehr aufwandig, es sind diverse Baustellenstraf3en,
Zu- und Abfahrten und Stlitzmauern zu errichten, u. a. auch die Verbreiterung der
L107. Diese Projekte werden beplant und sollen fertig sein, bevor Baurecht fiir die
Briicke besteht. Das Ingenieurbauwerk wird zum ersten Mal beim LfS mit Hilfe von
BIM geplant. Ziel ist es, 2027 das erste Teilbauwerk auf der Saarbricker Seite in
Betrieb nehmen zu kénnen. Wenn es steht, wird der Verkehr darauf umgelegt, es
folgt der Abriss der alten Briicke und die Errichtung des zweiten Teilstuicks.

Ob die Termine eingehalten werden, kdnnen wir quasi live verfolgen, es wird sicher
nicht der letzte Bericht zu dem spannenden Thema gewesen sein.

. Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung findet am 11. Februar im Restaurant Undine statt. Eine

Einladung erfolgt rechtzeitig.

. Hinweise und Empfehlungen
Wir verweisen auf unsere Webseite: http://aiv-saar.de/

Glick auf!
Anne Lutz, Schriftfihrerin
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